

Krystyna Świerkot-Żmij
Radna Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| URZĄD GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ | |
| Wpł. dnia | 2024 -06- 25 |
| L.dz. | 599/124 |

ZAPYTANIE

Dotyczy: budowy zbiornika retencyjnego w rejonie ulicy Zimowej.

LRG
+ PR + SG
⓪

W raporcie o stanie Gminy Goczałkowice-Zdrój za rok 2023 przedstawiona została informacja na temat stanu realizacji przedsięwzięcia dotyczącego budowy zbiornika retencyjnego w rejonie ulicy Zimowej, ze szczegółowym opisem działań związanych z pozyskaniem środków zewnętrznych na wykonanie inwestycji.

Umowa z wykonawcą zawarta została 17.02.2021 r. Według informacji zawartych w raporcie planowany termin wykonania inwestycji określony był na koniec września 2021 roku a wartość zadania na kwotę 2 113 500,00 zł. Do końca 2023 roku inwestycja pochłonęła już 2 474 669,70 zł i nadal nie jest zakończona.

W związku z powyższym składam zapytanie oraz wnoszę o przedstawienie szczegółowej informacji w przedmiotowej sprawie:

1. Jakie były powody rozwiązania umowy z firmą Brigadon Sp. z o.o. z Jaworzna oraz na jakiej podstawie wypłacono powyższemu wykonawcy wynagrodzenie? Wnoszę o przedstawienie protokołu odbioru robót oraz korespondencję między gminą oraz firmą w przedmiotowym zakresie.
2. Kto sprawował nadzór inwestorski nad realizacją powyższego zadania? Wnoszę o przedstawienie stosownej umowy.
3. Przedstawienie umowy z wykonawcą tj. firmą F.U.H M&S „BRUK” Michał Szczygieł, Szymon Zieleźnik, s.c z Goczałkowice-Zdroju.
4. Przedstawienie informacji dotyczących przyczyn wstrzymania prac przez drugiego wykonawcę.
5. Jakich kwestii dotyczy prowadzone postępowanie przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Katowicach? Wnoszę o przedstawienie opisu zdarzeń będących przyczyną podjęcia postępowania wraz z pełną korespondencją między gminą a WINB w Katowicach.
6. Przedstawienie konkretnej wysokości dodatkowych kosztów, które gmina będzie musiała ponieść celem zakończenia inwestycji oraz zakończenia wszystkich prac.

Z poważaniem

Krystyna Świerkot-Żmij